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The purpose of this functional thesis was to plan and organize an adventure ensemble 
for Suurjuhla 2014, an event arranged by Kymenlaakso Scout District. This was the first 
time when the event was organized in Kymenlaakso. The event was held in Kouvola on 
7–8 June 2014 and there were more than 8 000 scouts. The adventure ensemble was 
targeted at 2 500 cub scouts of the age of 7–9 years. Some 500 leaders also took part in 
the adventure. The adventure ensemble consisted of four different adventure tracks. The 
work was accomplished in co-operation with Kymenlaakso Scout District. 
 
The theoretical part of the thesis handled project work, and planning and organizing an 
event. The research questions of this thesis were how to plan a successful event, how to 
plan and organize an adventure day, how to make an adventure that interests and suits 
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1 JOHDANTO 
 
 
Olen opintojeni aikana päässyt tutustumaan messujen järjestämiseen sekä osallistumaan 
erilaisiin tapahtumiin. Opintojeni ohella kiinnostus tapahtuman järjestämiseen sekä lii-
kunta- ja luontomatkailua kohtaan on herännyt. Oma nuoruuden harrastukseni oli ki-
pinänä, kun minulle tarjoutui mahdollisuus olla mukana järjestämässä ja toteuttamassa 
Suomen Partiolaisten tulevaa Suurjuhla 2014 -tapahtumaa. En ollut löytänyt vielä sopi-
vaa aihetta opinnäytetyölleni ja kun ehdotus tästä aiheesta tuli, tartuin heti tilaisuuteen.  
 
Idean työstä sain helmikuussa 2014 ystävältäni, joka toimi tapahtuman ohjelmapäällik-
könä. Keskusteltuamme aiheesta ja saatuani hyväksynnän ohjaavalta opettajalta, aloin 
työstämään ideoita tapahtumaa varten. Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa neljä 
erilaista seikkailurataa kohderyhmälle, sudenpennuille, partiolaisten kesällä järjestettä-
vään tapahtumaan. Lähdin mukaan suunnittelemaan tapahtumaa ja samalla kirjoitta-
maan projektista opinnäytetyötä projektityöskentelyn näkökulmasta.  
 
”Projekti on selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti 
rajattu kertaluonteinen tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta vas-
taa varta vasten perustettu, johtosuhteiltaan selkeä organisaatio, jolla 
on käytettävissään selkeästi määritellyt voimavarat ja panokset.” 
(Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 24.) 
 
Puhuttaessa tapahtuman järjestämisestä, puhutaan siitä usein myös projektina, jolla on 
tietynlaiset tavoitteet. Kauhasen ym. (2002, 24) määritelmä projektille kuvaa hyvin 
myös tämän työn aikana havaitsemiani tapahtuman järjestämisen käytänteitä. Pääsin 
mukaan kokemaan, millaista on toimia suuren tapahtuman järjestäjäorganisaatiossa, 
sillä tapahtuma suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Kymenlaakson partiopiirin 
kanssa. Kehittäessäni omaa osa-aluettani tapahtumasta, pystyin myös peilata teoriaa 
käytännössä tapahtuvaan tapahtuman järjestämiseen. Työn pohjana käytetään järjestäjä-
organisaation ohjelmapäällikön ja ohjelmaryhmän sudenpentuvastaavan kanssa käytyjä 
keskusteluja, omia havainnointeja sekä kirjallisuutta. 
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2 TUTKIMUSSUUNNITELMA 
 
Tutkimussuunnitelmassa käydään läpi työn perusta. Siitä selviää työn tarkoitus ja tavoit-
teet sekä millaisilla menetelmillä niihin päästään. Tutkimussuunnitelma auttaa sekä työn 
tekijää, että työn lukijaa hahmottamaan työnkulkua. Siinä muun muassa selvitetään lu-
kijalle työssä käytettävät keskeisimmät käsitteet ja tutkimusongelmat, joihin työllä hae-
taan vastausta. 
 
 
2.1 Tutkimuksen kohde 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia miten tapahtuman järjestäminen käytän-
nössä tapahtuu, miten tapahtuma toteutetaan, mitä tulee ottaa huomioon ja miten tapah-
tumapäivästä saadaan onnistunut. Siinä siis seurataan tapahtuman järjestämisen proses-
sia alusta loppuun. Tapahtuma suunnitellaan ja toteutetaan partiotoiminnan näkökul-
masta, sillä kyseessä on Suomen partiolaisten tapahtuma, Suurjuhla 2014. Tapahtuma 
järjestetään Kouvolassa 7–8.6.2014 ja sinne on odotettavissa noin 8 000–10 000 partio-
laista. Tapahtuma järjestetään vain noin joka seitsemäs vuosi ja aiemmista tapahtumista 
on saatavilla hyvin vähän tietoa. 
 
Työssä keskitytään siihen, millaisia seikkailuja ja elämyksiä voidaan tarjota tapahtu-
massa 7–9-vuotiaille sudenpennuille ja mitä suunnittelussa täytyy ottaa huomioon. Työn 
tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa kyseessä olevalle kohderyhmälle toimiva seik-
kailukokonaisuus, joka koostuu neljästä seikkailusta. Tavoitteena on, että sudenpennut 
kokevat uusia elämyksiä ja seikkailuja, ja ovat tyytyväisiä tapahtumapäivään.  
 
Partiolaisten tapahtuma kiinnosti minua aiheena kovasti, sillä olen itse kasvanut lapsuu-
teni partiotoiminnan parissa. Osaltaan partiotoiminta on saanut minut hakeutumaan 
matkailualan koulutukseen, sillä olin hyvin kiinnostunut liikunta- ja luontomatkailusta, 
johon olen saanut kipinän lapsuudessani tämän harrastuksen myötä. Opiskelujeni aikana 
olen saanut olla esimerkiksi messuilla järjestämässä erilaisia tapahtumia sekä vierailla 
tapahtumissa, mitkä ovat nostaneet mielenkiintoani myös tapahtuman järjestämiseen.  
 
Mielestäni partiotoiminnalla on suuri yhteiskunnallinen vaikutus, sillä partiotoiminta 
tukee lasten ja nuorten kasvua ja auttaa heitä kasvamaan kunnon kansalaisiksi. Par-
8 
 
tioliikkeen tavoitteena onkin kasvattaa tasapainoisia kansalaisia, jotka edistävät maail-
manrauhaa rakentamalla parempaa yhteiskuntaa. (Niilo-Rämä 2008, 51.) Partiotoimin-
nan kautta moni nuori oppii tärkeitä elämänarvoja, kuten toisten ihmisten kunnioittamis-
ta ja auttamista. 
 
 
2.2 Käsitteet ja teoriat 
 
Opinnäytetyössä keskeisimpiä käsitteitä ovat tapahtuma, partio, sudenpentu, seikkailu, 
elämys ja kokemus. Tässä osiossa käydään tarkemmin läpi nämä käsitteet opinnäyte-
työn ymmärtämisen helpottamiseksi. Tapahtumaa suunniteltaessa on käytetty teoriapoh-
jana Helena Vallon ja Eija Häyrisen teosta Tapahtuma on tilaisuus, Hanna Iiskola-
Kesosen teosta Käsikirja tapahtumanjärjestäjille sekä Juhani Kauhasen, Arto Juurakon 
ja Ville Kauhasen teosta Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteutus.  
 
Tapahtuma koostuu erilaisista osa-alueista muodostaen yhden ison kokonaisuuden. 
Tapahtuma on usein aineeton palvelutuote, joka jättää kävijälle kokemuksen, jonka poh-
jalta hän muodostaa mielipiteen tapahtuman onnistumisesta. Tapahtuman ydin muodos-
taa tapahtumalle luonteen, mutta onnistuakseen tapahtuma vaatii myös muita tuki- ja 
lisäpalveluita. (Iiskola-Kesonen 2004, 16–17.) 
 
Partio on harrastustoimintaa, jonka juuret ulottuvat 1900-luvulle saakka. Sen tavoittee-
na on antaa lapsille ja nuorille tasapainoinen kasvualusta ja opettaa heille tärkeitä taitoja 
elämään. Tavoitteena on kehittää suhdetta itseen, muihin ja Jumalaan. Suomen partio-
laisten toiminnassa on mukana vuosittain yli 65 000 jäsentä. (Niilo-Rämä 2008, 98; Par-
tio: Tilastot 2013.)  
 
Sudenpentu on partiotoiminnan ikäkausien nuorin jäsen, joka on iältään 7–9-vuotias. 
Sudenpentu on vasta alkaja partiossa ja opettelee toimimaan omassa sudenpentu ryh-
mässä. Sudenpennun partiokäynti tukeutuu paljon aikuiseen ja hän oppii asioita helpoi-
ten leikin kautta. (Niilo-Rämä 2008, 118.) Opinnäytetyössäni sudenpennut ovat keskei-
nen kohderyhmäni, jolle tapahtumapäivää rakennetaan. 
 
Seikkailua kuvataan Suomen kielen perussanakirjan (2004) mukaan mielenkiintoiseksi, 
epätavalliseksi ja jännittäväksi matkaksi tai tapahtumaksi. Se voidaan määritellä myös 
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jopa vaaralliseksi tapahtumasarjaksi. Sana seikkailla taas on kuvattu toimintaa kuvaava-
na, jännittävien tai vaarallisten tapahtumien tai tapahtumasarjojen tavoittelemisena ja 
kohtaamisena. Se voidaan määritellä myös liikkumisena ja yksinkertaistaen termi seik-
kailla tarkoittaa kokea seikkailu. (Haarala 2004, 40.) 
 
Elämys ja kokemus ovat tarkoitukseltaan hyvin lähellä toisiaan. Suomen kielen perus-
sanakirjassa sana elämys määritelläänkin (voimakkaasti) vaikuttavaksi kokemukseksi, 
kuten tunne-, maku- tai lukuelämys, ja se jättää ihmiselle muistijäljen tapahtuneesta. 
(Haarala 2004, 106, 513.) 
 
 
2.3 Tutkimuskysymykset 
 
Tässä opinnäytetyössä haetaan vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
- Miten järjestetään onnistunut tapahtuma?  
- Miten seikkailupäivä suunnitellaan ja toteutetaan?  
- Miten seikkailuista saadaan kohderyhmää kiinnostava, heille sopiva ja partiotoi-
mintaa tukeva? 
 
Tämän opinnäytetyön päätehtävänä on siis tutkia, mitä tapahtuman järjestäminen pitää 
sisällään ja miten järjestetään onnistunut tapahtuma. Tähän kysymykseen haetaan vas-
tausta tapahtuman järjestämisen teorian pohjalta. Vastausta etsiessä perehdytään tapah-
tuman järjestämisen kirjallisuuteen ja perehdytään tapahtuman suunnitteluun ja toteu-
tukseen, sekä rinnalla suunnitellaan tapahtumaa käytännössä. Teoriaa käytetään apuna, 
kun mietitään, mitä tulee ottaa huomioon seikkailupäivää suunnitellessa ja toteuttami-
sessa.  
Kolmanteen kysymykseen haetaan vastausta selvittämällä, minkälaisia kohderyhmän 
jäsenet ovat ja minkälaiset aktiviteetit sopivat heidän kehitykselleen. Perehdytään par-
tiotoimintaan ja sen arvomaailmaan kirjallisuuden avulla, sekä kysytään vinkkejä muilta 
järjestäjätiimin jäseniltä.  
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2.4 Aineisto ja menetelmät 
 
Opinnäytetyössä voidaan käyttää monia erilaisia tutkimusmenetelmiä. Riippuen työn 
tarkoituksesta ja tutkimusongelmasta, voidaan ongelmaa lähestyä empiirisen tai tieteel-
lisen tutkimuksen kautta. Vaihtoehtoja menetelmäksi on useita, mutta kaikkien pääteh-
tävänä on saada vastaus tutkimusongelman kysymyksiin. (Heikkilä 2001, 13.) Tutki-
musotteena voidaan käyttää esimerkiksi kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta tai 
kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta. Tutkimusongelmasta riippuen näitä kahta me-
netelmää voidaan käyttää myös yhdessä täydentämään toisiaan. (Heikkilä 2001, 16.)  
 
Kvalitatiivinen tutkimus vastaa kysymyksiin, miksi, miten ja millainen? Laadullisessa 
tutkimuksessa aineisto on yleensä tekstimuotoista, kuten päiväkirjat ja kirjeet. Aineistoa 
voidaan myös kerätä erilaisin haastattelu- ja kyselymenetelmin. (Heikkilä 2001, 16–17.) 
Tämä työ on toiminnallinen opinnäytetyö ja se toteutetaan projektina, käyttäen myös 
kvalitatiivista tutkimusotetta. Aineistona käytetään henkilökohtaisia keskusteluja, säh-
köpostiviestejä sekä tapahtumaorganisaation määrittelemää, teemaan pohjautuvaa, in-
formaatiota ja arvopohjaa. Suuressa roolissa on osallistuva havainnointi, sillä työn ai-
heena ja lopputuotoksena on tapahtuman suunnittelu ja järjestäminen. 
 
Toiminnallinen opinnäytetyö koostuu teoreettisesta osuudesta ja lopputuotoksesta eli 
produktista. Raportissa selvitetään mitä, miksi ja miten työ on tehty, kuvaillaan työpro-
sessia sekä esitellään työn tulokset, oma arviointi ja johtopäätökset. (Vilkka & Airaksi-
nen 2003, 65.) 
 
Opinnäytetyöni koostuu teoriaosuudesta, kohderyhmään perehtymisestä sekä toiminnal-
lisesta osasta. Työn lopussa on oma arviointi lopputuotoksen onnistumisesta. Työn lop-
putuotoksena on valmis tapahtuman osa-alue, neljä seikkailurataa sudenpennuille. Tuo-
tosta käytetään Suomen partiolaisten Suurjuhla 2014 tapahtumassa. Seikkailuratojen 
suunnitelmat jäävät Suomen Partiolaisten käyttöön, jotta he voivat hyödyntää niitä jat-
kossa vastaavien tapahtumien järjestämisessä.  
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2.5 Tutkimuksen kulku 
 
Luvussa kolme käsittelen tapahtuman järjestämisen teoriaa, jonka pohjalta suunnittelen 
tapahtumaa käytännössä. Teoria osuudessa käydään läpi tapahtuman järjestämisen eri-
laiset vaiheet. Mistä kaikki aloitetaan, millaisia tavoitteita tapahtumalle esitetään, miten 
suunnittelussa edetään, kuinka tapahtuma toteutetaan ja lopuksi päätetään. Luvun kolme 
teorian avulla etsitään vastausta päätutkimuskysymykseen, miten järjestetään onnistunut 
tapahtuma. Tästä luvusta pyritään saamaan tietoa myös alakysymykseen, miten seikkai-
lupäivä suunnitellaan ja toteutetaan.  
 
Tapahtuman järjestämisen teorian jälkeen siirrytään lukuun neljä, jossa käsitellään par-
tiotoimintaa. Partiotoiminnan oivaltaminen on tärkeää, jotta lukija ymmärtää, minkälai-
siin aatteisiin ja ihanteisiin tämän opinnäytetyön tuotos pohjautuu. Tässä luvussa tulee 
esille partiotoiminnan idea, tavoitteet ja historia. Tästä luvusta saadaan taustatietoa ja 
ideoita tapahtuman suunnitteluun ja se vastaa alakysymykseen, miten seikkailuista saa-
daan kohderyhmää kiinnostava, heille sopiva ja partiotoimintaa tukeva. 
 
Viidennessä luvussa päästään työn toiminnalliseen vaiheeseen ja laitetaan teoria käytän-
töön, kun suunnitellaan ja toteutetaan Suurjuhlan 2014 sudenpennuille seikkailupäivää. 
Luvussa lähdetään liikkeelle jo ennalta asetetuista tavoitteista ja teemasta, jotka on ase-
tettu järjestäjätaholta. Näiden pohjalta tapahtumaan aletaan kehittämään suunnitelmia ja 
ideoita. Siinä kerrotaan tarkemmin juuri tämän työn kohderyhmästä ja miten suunnitel-
mat ovat edenneet ja muokkaantuneet kevään mittaan. Lopulta päädytään järjestelyihin 
ja itse tapahtumapäivään sekä kerrotaan kuinka päivä saatiin onnistumaan ja minkälaisia 
haasteita järjestämisessä tuli eteen.  
 
Opinnäytetyön lopuksi on oma pohdinta tämän työn toteutuksesta, sen kulusta ja onnis-
tumisesta. Opinnäytetyö lopussa on työssä käyttämäni lähteet sekä liitteet.  
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3 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 
 
Tapahtuman järjestäminen on projekti ja se voidaan määritellä monella eri tavalla. Kau-
hasen, Juurakon ja Kauhasen (2002, 24) mukaan; ”Projekti on selkeästi asetettuihin ta-
voitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu kertaluonteinen tehtäväkokonaisuus, jonka toteut-
tamisesta vastaa varta vasten perustettu, johtosuhteiltaan selkeä organisaatio, jolla on 
käytettävissään selkeästi määritellyt voimavarat ja panokset”. (Kauhanen, Juurakko & 
Kauhanen 2002, 24.) 
 
 
3.1 Tapahtuman järjestäjä 
 
Tapahtuman järjestäjänä voi olla esimerkiksi organisaatio, joka nimittää tapahtumalle 
projektipäällikön eli tapahtumatuottajan. Hänen täytyy olla täysin sitoutunut ja kiinnos-
tunut projektista, jotta voi toimia tehtävässään. Henkilö voi olla nimetty organisaatiosta 
tai hän voi olla organisaation ulkopuolinen henkilö, kuten tapahtumatoimiston työnteki-
jä. Projektipäällikkö pitää koko paletin kasassa, varmistaa, että asiat hoituvat sovitusti 
sekä kannustaa ja innostaa muita projektin työntekijöitä työssään. (Vallo & Häyrinen 
2012, 223–225.) 
 
Projektipäällikön kanssa työskentelee projektiryhmä, joka työstää tapahtumaa. Kuten 
projektipäälliköltä, myös projektiryhmän jäseniltä, odotetaan ehdotonta kiinnostusta ja 
sitoutuneisuutta projektia kohtaan. Jos kyseessä on iso projekti, voi projektipäällikkö 
jakaa projektin osiin ja nimetä projektiryhmän jäseniä vastuuhenkilöiksi tai pienempiä 
projektiryhmiä eri tehtäviin. (Kauhanen 2002, 33–34; Vallo & Häyrinen 2012, 228–
230.) 
 
 
3.2 Strategiset ja operatiiviset kysymykset 
 
Kun tähdätään onnistuneeseen tapahtumaan, tulee ennen suunnitteluun ryhtymistä vas-
tata strategisiin sekä operatiivisiin kysymyksiin. Näihin kysymyksiin vastaamalla pro-
jektiryhmä luo pohjan tapahtuman idean ja teeman synnyttämiselle. (Vallo & Häyrinen 
2012, 101, 103, 105.) 
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Strategiset kysymykset selvittävät miksi tapahtuma järjestetään, kenelle se järjestetään ja 
mitä järjestetään. Näihin kysymyksiin vastaamalla usein selviää tapahtuman idea, jonka 
kehittämiseen voi uhrautua paljon aikaa. Idean tulee olla huolella pohdittu, sillä se toi-
mii tapahtuman punaisena lankana, jonka ympärille tapahtuma kietoutuu. Ilman selkeää 
ideaa ja tavoitetta tapahtumaa ei kannata järjestää, sillä ilman viestiä ja tarkoitusta ei 
tiedetä, miksi tapahtuma järjestetään. Kysymyksen ”kenelle?” avulla rajataan tapahtu-
man kohderyhmä ja näin ollen osataan vastata kysyntään sekä suunnitella kohderyhmäl-
le soveltuva tapahtuma. Kohderyhmä määrittelee myös pitkälti sen, mitä järjestetään. 
Mitkä ovat ne lähtökohdat missä, milloin ja millaista tapahtumaa järjestetään ja suunni-
tellaan? Hyödynnetäänkö valmiita kattotapahtumia vai järjestetäänkö tapahtuma itse. 
Millainen on tapahtuman luonne, onko se asia- tai viihdetapahtuma, vai kenties näiden 
yhdistelmä? (Vallo & Häyrinen 2012, 101–103.) 
 
Operatiiviset kysymykset pyörivät teeman ympärillä ja niillä haetaan vastausta kysy-
myksiin; ”miten, millainen ja kuka”. Ensimmäisen operatiivisen kysymyksen tarkoituk-
sena on selvittää, miten saadaan haluttu tavoite saavutettua ja oikeanlainen viesti välitet-
tyä kohderyhmälle. Miten tapahtuman idea ja teema saadaan näkyville? Kysymys selvit-
tää myös sen, rakennetaanko tapahtuma itse vai ulkoistetaanko tapahtumaprosessi ta-
pahtumatoimistolle. Tapahtuman sisältöä ja ohjelmaa selvitetään kysymyksellä millai-
nen? Käytetäänkö tapahtumassa ulkopuolisia esiintyjiä, puhujia tai juontajia vai onko 
parempi käyttää ainoastaan oman organisaation väkeä? Ohjelman sisällön määrittää 
vahvasti valittu kohderyhmä. Tapahtuman avainhenkilö on vastaus kolmanteen opera-
tiiviseen kysymykseen ”kuka?”. Avainhenkilö on tapahtuman tärkein elementti, joka 
vastaa tapahtumasta ja jolla on perimmäinen tarve tapahtuman järjestämiselle. (Vallo & 
Häyrinen 2012, 103–105.) 
 
Näillä strategisten ja operatiivisten kysymysten perusteella muodostuu kaksi kolmiota, 
joiden täytyy olla hyvässä tasapainossa keskenään, jotta kaikki tapahtuman osa-alueet 
toimivat moitteettomasti. Kun nämä ovat tasapainoissa, strateginen ja operatiivinen ta-
pahtumakolmio muodostaa tähden, joka on merkkinä onnistuneesta tapahtumasta. (Val-
lo & Häyrinen 2012, 101–105.) 
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              Miksi? 
      Miten?                  Millainen? 
 
 
     Mitä?                   Kenelle? 
  
               Kuka? 
 
 
 
3.3 Järjestämisen vaiheet 
 
Tapahtuman järjestämisessä käydään läpi erilaisia vaiheita. Nämä ovat tavoitteiden 
määrittäminen, suunnittelu, toteutus ja päättäminen. Seuraavissa kappaleissa käydään 
tarkemmin läpi, mitä nämä vaiheet pitävät sisällään. (Iiskola-Kesonen 2004, 8.) 
 
 
3.3.1 Tavoitteiden määrittely 
 
Tapahtumaa ei tule järjestää vain, koska niin on totuttu tekemään. Tapahtumaa suunni-
teltaessa tulisi pystyä rehellisesti vastaamaan kysymykseen; miksi tapahtuma järjeste-
tään? Kun tapahtumalla on selkeä tavoite, onnistumista on helppo mitata tapahtuman 
jälkeen, jolloin saadaan varmuus siitä, oliko tapahtuma kannattava järjestää ja oliko siitä 
konkreettista hyötyä. (Vallo & Häyrinen 2012, 110–111.) 
 
Tavoitteet siis kertovat sen, mitä tapahtumalla halutaan saavuttaa. Tavoitteita voivat olla 
esimerkiksi paikkakunnan elävöittäminen tai imagon kohottaminen, mutta yhtä hyvin 
sen tarkoituksena voi olla jäsenten aktivoiminen. Tavoitteet tulee olla selvillä jokaisella 
tapahtumaorganisaatioon kuuluvalla, jotta prosessi pysyy selkeänä. (Iiskola-Kesonen 
2004, 8–9.) Kun tavoitteet ovat kaikilla organisaatioon kuuluvalla sisäistetty, toteutus ja 
suunnittelu ovat huomattavasti helpompia. (Kauhanen ym. 2002, 45.) 
 
Organisaation tavoitteena voi olla taloudelliset tavoitteet tai he voivat pyrkiä tapahtu-
man kautta nostattamaan imagoaan, jolloin tavoitteet ovat enemmänkin sisällöllisiä. 
(Kauhanen ym. 2002, 45.) Iiskola-Kesosen (2004, 9) mukaan näiden tavoitteiden lisäksi 
KUVIO 1. Onnistuneen tapahtuman kaavio. Strategiset ja operatiiviset kysymykset. 
(Vallo & Häyrinen 2012, 106.) 
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määritellä myös kilpailulliset tavoitteet. Usein kuitenkin tavoitteena on hyötyä tapahtu-
masta taloudellisesti, jolloin asetetaan myös tulostavoitteet budjettiin. Taloudellisiin 
tavoitteisiin voidaan pyrkiä kertaluontoisesti suoraan tapahtumasta tai tapahtumalla voi-
daan tähdätä uusien kontaktien hankkimiseen sekä asiakastyytyväisyyden ylläpitämi-
seen, jolloin taloudellinen voitto ei ole mitattavissa suoraan tapahtuman jälkeen. (Kau-
hanen ym. 2002, 45–46.) 
 
 
3.3.2 Suunnittelu 
 
Suunnittelu tulee tehdä huolellisesti, jotta löydetään parhaat keinot vastata tavoitteisiin. 
Kun suunnitteluun on paneuduttu maltilla ja huolella, saadaan enemmän tehoja toimin-
taan sekä resursseihin ja ajankäyttöön. Hyvällä suunnittelulla myös paljastuu epärealis-
tiset tavoitteet ja saadaan tapahtuma onnistumaan. (Iiskola-Kesonen 2004, 9.) 
 
Suunnitteluvaihe on tapahtumaprosessin aikaa vievin osuus ja vie laskennallisesti 75 %   
tapahtumaprosessin kulusta. Suunnittelulle kannattaa varata paljon aikaa, sillä hyvin 
suunniteltu tapahtuma on jo puoliksi tehty. Suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa varsin-
kin silloin, kun on kyseessä iso tapahtuma ja tarve suurille tapahtumatiloille. Esimerkik-
si järjestettäessä isoja kongresseja tai messuja, suositut tilat täytyy mahdollisesti varata 
jo vuotta tai kahta aikaisemmin. (Vallo & Häyrinen 2012, 157–158.)  
 
Kun suunnitteluun otetaan mukaan kaikki tapahtuman toteutukseen osallistuvat henki-
löt, saadaan tapahtuman ideoinnista ja järjestämisestä tehokasta. Näin myös henkilöt 
sitoutuvat lujemmin projektiin ja ovat perillä tapahtumasta. (Vallo & Häyrinen 2003, 
179.) Suunnitteluvaiheessa jokainen hölmöltäkin kuulostava idea kannattaa sanoa ää-
neen, mielipiteitä ja ideoita kannattaa myös kysellä muilta projektin jäseniltä. Vieraalta 
kuulostava idea saattaa avata uusia näkökulmia ideointiin ja tuoda ratkaisuja ongelmiin. 
(Kauhanen ym. 2002, 48.) Ideoinnissa voidaan käyttää hyväksi myös erilaisia ideointi-
menetelmiä kuten aivoriihitoimintaa, tuplatiimityöskentelyä sekä ajatuskarttaa. (Kauha-
nen ym. 2002, 36.) 
 
Iiskola-Kesosen (2004) mukaan SWOT-analyysi on hyvä väline tapahtuman suunnitte-
luun. Sen avulla kartoitetaan tapahtuman riskejä ja uhkia, mutta myös vahvuuksia ja 
mahdollisuuksia. (Iiskola-Kesonen 2004, 9.) 
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3.3.3 Toteutus ja päättäminen 
 
Toteutus voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen; rakennus, itse tapahtuma ja purkami-
nen. Toteutukseen vaikuttaa hyvin pitkälti suunnitteluvaiheen onnistuminen. Jos suun-
nitteluvaiheessa on otettu huomioon kaikki pienet yksityiskohdat, tapahtuman toteutus 
on sujuvaa. On tärkeää, että kaikki tapahtuman työntekijät ymmärtävät oman roolinsa 
tapahtumassa ja osuutensa suuressa yhteistyössä. (Vallo & Häyrinen 2003, 183–184.) 
 
Rakennusvaihe on toteutuksen vaativin osuus. Se vie paljon aikaa, sillä siinä pystytetään 
raamit ja kulissit tapahtumalle. Jotta itse tapahtuma sujuu jouhevasti, rakennusvaiheelle 
tulee varata tarpeeksi aikaa. Kun yleisö saapuu tapahtumaan, on enää myöhäistä raken-
nella tai perääntyä. Tapahtuma virtaa eteenpäin kuin joki, vastoinkäymisistä huolimatta. 
Vaikka tapahtumaa suunnitellaan useita kuukausia, joissain tapauksissa jopa vuosia, 
tapahtuma itsessään on kuitenkin hyvin nopeasti ohitse. (Vallo & Häyrinen 2012, 164.) 
 
Tapahtuman aikana projektipäällikön tehtävänä on seurata tapahtumaa etäämmältä ja 
ratkoa ongelmatilanteita. Hänen tehtävänään on kannustaa työntekijöitä ja luoda positii-
vinen ilmapiiri. Hän pitää huolen, että tapahtuma pysyy aikataulussa ja kriisit kulisseis-
sa. (Iiskola-Kesonen 2004, 11.)  
 
Tapahtuman jälkeen alkaa purkuvaihe, joka on yleensä nopein ja vähemmän stressaava 
vaihe. Purkamisen jälkeen tapahtumasta tehdään kuitenkin vielä loppuraportti johto-
ryhmälle, jossa arvioidaan tapahtuman onnistuneisuutta ja ongelmia projektiryhmän 
näkökulmasta.  Projektiryhmälle annetaan palautetta ja palkitaan sopivalla tavalla. Ta-
pahtuma päätetään projektiorganisaation purkamiseen. (Vallo & Häyrinen 2003, 184–
185; Kauhanen ym. 2002, 30.) 
 
 
3.4 Kohderyhmä 
 
Jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa tulee olla selvillä, kenelle tapahtuma rakennetaan 
eli ketkä kuuluvat tapahtuman kohderyhmään. Jotta tapahtumasta saadaan onnistunut, 
tulee järjestäjien tuntea kohderyhmä mahdollisimman hyvin. Tapahtuman järjestäjien 
maku saattaa poiketa kohderyhmän mieltymyksistä, on siis hyvä tutkia, mistä kohde-
ryhmä pitää ja millaisia odotuksia heillä on. Oli tapahtuma suunnattu sitten omalle hen-
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kilökunnalle virkistykseksi tai potentiaalisille uusille yhteistyökumppaneille, tapahtuma 
tulee sekä suunnitella, että toteuttaa yhtä kiitettävästi. (Vallo & Häyrinen 2008, 111–
115.) 
 
Tapahtuman tavoite sekä kohderyhmä ja sen koko määrittelevät pitkälti, millainen ta-
pahtumasta muovautuu. On syytä pohtia, millä tavoin kohderyhmä rajataan vai onko 
kyseessä kenties avoin tapahtuma, kuten konsertti. Esimerkiksi nuorisojoukon ja lapsi-
perheiden mieltymykset eroavat varmasti paljon toisistaan. Saadaanko tapahtuma järjes-
tymään yhdellä ohjelmalla vai tuleeko järjestää rinnakkaisohjelmaa? Kun kohderyhmä 
on päätetty ja rajattu, saadaan parhaiten vastattua odotuksiin ja mieltymyksiin, siten 
saadaan suunniteltua oikeanlainen, kohderyhmän näköinen tapahtuma. (Vallo & Häyri-
nen 2012, 119–123; Kauhanen ym. 2002, 36–37.) 
 
 
3.5 Budjetti 
 
Jo suunnitteluvaiheessa nousee nopeasti esille tapahtuman rahoitus. Riittävän budjetin 
määrittelyssä voidaan käyttää mallina edellisten tai muiden samankaltaisten tapahtu-
mien budjettia. Rahoitukseen vaikuttavat oleellisesti muun muassa tähdätäänkö tapah-
tumalla taloudelliseen tuottoon tai onko tapahtumalla yhteistyökumppaneita ja sponso-
reita. Jos tapahtumaan on pääsymaksu, hinnan asettaminen täytyy tehdä harkitusti, jotta 
lipun hinta ei rajoita osallistujamäärää. Myös lippujen ennakkomyynti sekä markkinoin-
ti ovat tärkeässä roolissa. Ennakkolipuissa voi olla houkuttimena esimerkiksi alennettu 
hinta. Ennakkolippujen menekistä pystyy myös hieman seuraamaan tapahtuman kiin-
nostavuutta, joka auttaa suunnitteluissa ja osallistujamäärän arvioinnissa. (Kauhanen 
ym. 2002, 59–60; Vallo & Häyrinen 2008, 139–141.) 
 
Rahoitukseen liittyy aina myös riskejä. Esimerkiksi, jos tapahtumaan ei osallistukaan 
tarpeeksi väkeä, voidaan jäädä rankasti tappiolle. Onkin ehdottoman tärkeää, että suun-
nitelmat ovat realistiset alusta asti. Esimerkiksi, jos tapahtumaan järjestetään ruokailu, 
on selvää, että miehet syövät enemmän kuin naiset, joten tämä tulee ottaa huomioon 
ruokailuun varattavissa kustannuksissa. Rahoitusta miettiessä avainasemassa on yleises-
ti ottaen osallistujamäärä, sillä se määrittää hyvin pitkälti kaiken tapahtumaan liittyvän. 
(Vallo & Häyrinen 2012, 148.) 
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Budjetista eli taloudenpidosta nimetään vastaamaan yksi henkilö, talousvastaava. Hän 
pitää ajantasaista kirjaa rahavarojen hoidosta, käsittelystä sekä kirjanpidosta. Menot 
kannattaa kirjata budjettiin jo, kun suunnitelmat on päätetty toteuttaa, jotta laskelmat 
ovat koko ajan ajantasaisia ja projektipäällikkö tietää, paljonko rahaa on käytettävissä. 
(Kauhanen ym. 2002, 66.) 
 
 
3.6 Tapahtumapaikka 
 
Tapahtumapaikan valintaan vaikuttavat monet erilaiset tekijät. Olennaista on, järjeste-
täänkö tapahtuma sisä- vai ulkotiloissa. Paikan tulisi palvella tapahtuman tarkoitusperiä 
ja sopia kohderyhmälle. Sen tulisi myös sopia tapahtuman teemaan sekä järjestäjäor-
ganisaation imagoon. Sijainniltaan paikan tulisi olla sellainen, että sinne on helpot kul-
kuehdot tai vaihtoehtoisesti järjestetty kuljetus. Liian pitkä matka tapahtumapaikkaan 
saattaa karsia osallistujia. Jos paikkaan ei ole kuljetuksia ja on oletettavaa, että osallistu-
jat tulevat paikalle yhteiskyydeillä tai omalla kulkupelillä, tulee pysäköintitilaa järjestää 
riittävästi. (Kauhanen ym. 2002, 38–39; Vallo & Häyrinen 2012, 141.) 
 
Riippuen tapahtuman tarkoituksesta, tulee miettiä ovatko tilat sopivat. Esimerkiksi ta-
pahtuma, joka on pääasiassa osoitettu pyörätuolilla kulkeville, ei ole järkevää valita 
tapahtumaa vaikeakulkuiseen ulkomaastoon. Tilan valitsemisessa tulee myös kartoittaa 
sen koko ja onko se riittävä oletetulle osallistujamäärälle. Entä, jos ennakko-
ilmoittautuminen osoittaa tapahtuman olevan suuressa suosiossa, riittääkö tila, jos il-
moittautumisia tulee arvioitua enemmän. (Kauhanen ym. 2002, 38–39.) 
 
Tapahtumapaikalla on suuri merkitys tapahtuman onnistumiseen. Jos paikka ei tue ta-
pahtuman teemaa, voi yleisilme jäädä vajaaksi. Varsinkin ulkomaalaisille vieraille on 
tärkeä jättää mieleenpainuva kokemus kulttuuririkkaasta tapahtumapaikasta. Myös tu-
tusta ja turvallisesta tilasta voidaan loihtia suunnittelulla ja koristelulla aivan uudenlai-
nen paikka. Tapahtumanjärjestäminen ulkotiloissa voi olla vaihtoehtona hyvin varteen-
otettava. Luonto tuo lisää toteuttamismahdollisuuksia ja aitoutta, mutta ilmasto voi 
myös tuoda paljon riskitekijöitä. Vaihtelevan sään lisäksi ulkotapahtumiin tuo haastetta 
muun muassa sähkön tarve sekä saniteettitilat. Riskittömin vaihtoehto saattaisi kuiten-
kin olla yhdistetty sisä- ja ulkotapahtuma, jolloin suuremmilta ongelmilta vältyttäisiin. 
Pääasiana on, että tapahtuma järjestetään teeman ja tilaisuuden luonteen mukaan oma-
19 
 
peräisessä paikassa ja, että tilaisuus jäisi yleisön mieleen positiivisena kokemuksena. 
(Eventus 2000, 8–9.) 
 
 
3.7 Turvallisuus 
 
Suomen kokoontumislain (1257/1999) mukaan kokoontumisesta ei saa aiheutua huo-
mattavaa haittaa yleiselle järjestykselle, ihmisten terveydelle tai omaisuudelle. Jokaises-
sa yleisötapahtumassa tulee olla nimetty turvallisuusvastaava, joka on vastuussa tapah-
tuman turvallisuudesta. Kuitenkin tapahtumanjärjestäjä on aina vastuussa onnettomuus-
tilanteen sattuessa. Esimerkiksi yhdistyksen vastuuhenkilöt voivat joutua pahimmassa 
tapauksessa itse vastaamaan vahingoista. Viranomaiset voivat edellyttää vastuuvakuu-
tusta tapahtumajärjestäjältä ennen yleisötapahtuman järjestämisen luvan myöntämistä. 
Korvausvastuu on kuitenkin tapauskohtainen, mutta pääsääntönä voidaan pitää sitä, jos 
järjestäjä on ollut huolimaton tai laiminlyönyt järjestäjän velvollisuuksiaan, joka on näin 
ollen johtanut tapaturmaan. Yleisesti ottaen tapahtuneen vahingon korvaus arvioidaan 
rahassa ja vahingosta riippuen, se voi vaatia korvauksia vielä monen vuoden päähän. 
Siksi on ehdottoman tärkeää, että tapahtumaa järjestettäessä tapaturmavakuutukset ovat 
kunnossa sekä on syytä selvittää onko tapahtumapaikalla tai vuokratiloissa vakuutusta. 
Jos velvollisuuksia ei ole laiminlyöty ja järjestäjä on ollut huolellinen, on kyseessä va-
hinko, josta järjestäjä ei ole korvausvelvollinen. (Vuoripuro 2007, 11–12; Roiha-
Lindberg 2003, 80–81.) 
 
Suurta yleisötapahtumaa suunniteltaessa tulee aina olla yhteydessä paikallisiin viran-
omaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, vähintään viisi (5) vuorokautta ennen 
tapahtumaa. Poliisilta anotaan lupaa järjestää tapahtuma ja toimitetaan tapahtumasta 
tehty kirjallinen turvallisuussuunnitelma. Poliisi voi joko myöntää luvan tapahtumalle 
tai evätä sen. Poliisi on myös yhteydessä muihin tahoihin, kuten pelastus-, ympäristö-, 
terveys- sekä rakennusviranomaisiin harkitessaan luvan myöntämistä. Lisäksi pelastus-
viranomaisille on tehtävä pelastussuunnitelma, joka selvittää miten toimitaan vaaratilan-
teiden ehkäisemiseksi ja miten varaudutaan pelastustoimenpiteisiin. Turvallisuussuunni-
telma on laajempi selvitys tapahtuman turvallisuudesta, kuten järjestyksenvalvonnan 
hoitamisesta sekä rikostentorjunnasta, selvitykset riskitekijöistä ja kuinka niihin varau-
dutaan. Pelkkä suuri yleisömäärä ei välttämättä ole edellytys luvan hankintaan, suuret 
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riskitekijät tapahtumapaikalla voivat yhtä hyvin vaatia lupamenettelyjä. (Vuoripuro 
2007, 13–15.) 
 
Poliisille tehtävästä ilmoituksesta tulee selvitä tapahtuman järjestäjä, yhteyshenkilö, 
tapahtuman ohjelma ja esiintyjät, arvioitu osallistujamäärä, aikataulu, tapahtuman jär-
jestämispaikka sekä paikanomistajan lupa. Tämän lisäksi siitä tulee tulla ilmi järjestyk-
senvalvonta, mahdolliset anniskeluoikeudet ja anniskelualue, pysäköintiin ja liikentee-
seen liittyvät järjestelyt, rakennelmat, selvitys vakuutuksista sekä mukaan liitettynä tur-
vallisuussuunnitelma, jossa on mukana mahdollisesti pelastussuunnitelma. (Vuoripuro 
2007, 16–17.) 
 
Suuressa yleisötapahtumassa tulee olla myös ensiapuvalmius, joka toimii yhdessä pai-
kallisen terveydenhuollon kanssa. Toimiva ensiapuvalmius vähentää julkisen tervey-
denhuoltojärjestelmän ruuhkautumista, kun lievät loukkaantumiset ja haaverit pystytään 
hoitamaan tapahtumapaikalla. Ensiavun näkyvyys myös lisää kävijöiden mielekkyyttä 
ja he kokevat olevansa turvassa, kun apu on lähellä. Vakavimmissa tapaturmissa taas 
hätäensiapu saadaan aloitettua heti paikan päällä, kun paikalla on ammattilaisia auttajia. 
(Vuoripuro 2007, 51–52.) 
 
Tapahtumaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon pelastustoimen ja terveydenhuoltojär-
jestelmän resurssit ja toimintavalmius. On tärkeää olla ajoissa yhteydessä näiden taho-
jen viranomaisiin, jotta he osaavat varautua tapahtuman onnettomuusriskeihin tarpeeksi 
suurella kapasiteetilla. Heidän on myös tärkeä saada informaatio muuttuneista liikenne-
järjestelyistä, joista toimitetaan aina kartta pelastusviranomaisille. Lisäksi tapahtuma-
paikalle täytyy olla aina esteetön pääsy hälytysajoneuvoille. Ulkotapahtumissa pelastus-
autojen tulee päästä viidenkymmenen (50) metrin päähän onnettomuuspaikasta ja kah-
denkymmenen (20) metrin etäisyydelle rakennuksista ja uloskäynneistä. (Vuoripuro 
2007, 25, 52.) 
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4 PARTIOTOIMINTA 
 
 
Partiotoiminnan tarkoituksena on auttaa nuorista kehittymään ja kasvamaan kunnon 
kansalaisia, jotka osaavat elää tasapainossa ympäristönsä, muiden ihmisten sekä itsensä 
kanssa. Partiotoiminnan kasvatustavoitteet perustuvat arvopohjaan, joka on maailman-
järjestöjen määrittelemä. Sen mukaan ihmisellä on velvollisuuksia itseään, muita, ympä-
ristöään, yhteiskuntaa sekä Jumalaa kohtaan. Partioliikkeen tavoitteena on kasvattaa 
tasapainoisia yksilöitä, jotka edistävät maailmanrauhaa rakentamalla parempaa yhteis-
kuntaa.  (Hakonen 1995, 16; Niilo-Rämä 2008, 51.) 
 
 
4.1 Partiotoiminnan synty 
 
Partiolaisten esikuvana on partioliikkeen perustanut Robert Baden-Powell (B-P). Robert 
syntyi 22.2.1857 Lontoossa yhdeksän lapsiseen perheeseen. Robertin isä tunnettiin teo-
logisista kirjoituksistaan ja äiti tunnettiin tyttöjen Public High School -järjestelmän 
suunnan näyttäjänä. Lapsuudessaan Robertilla oli paljon virikkeitä, hän piti metsästä, 
rakasti luontoa ja oli taiteellinen. Hän sai hyvän kasvatuksen, jonka kautta hän oppi vas-
tuuntuntoa, kunnioitusta, itsenäisyyttä sekä sitkeyttä. (Tierala 1983, 26; Hillcourt 1992, 
3–9.) 
 
Upseerin uran aikana hän kirjoitti sotilastiedusteluoppaan ja otti vaikutteita uusista kas-
vatussuunnista sekä järjestöistä, jotka tekivät poikatyötä. Myöhemmin hän poisti Ohjei-
ta tiedustelijoille -oppaastaan kaikki armeijaan liittyvät viittaukset ja kehitti opasta eri-
laisten kasvatuskirjallisuuksien avulla. Lopulta syntyi partiokasvatusjärjestelmä, joka 
sai innokkaan vastaanoton kasvattajien keskuudessa. (Hillcourt 1992, 98–105, 109; Tie-
rala 1983, 26; Niilo-Rämä 2008, 29–30.) 
 
Vuonna 1907 Englannissa Baden-Powell järjesti ensimmäisen partioleirin, joka pohjau-
tui hänen kehittämään kasvatusjärjestelmäänsä. Kyseessä oli koeleiri ja sille osallistui 
22 poikaa. Robert kirjoitti pienen kirjan ”Scouting for Boys”, jonka myötä toiminta var-
sinaisesti alkoi. Sadat tuhannet Brittein saarten pojat innostuivat ja alkoivat partiolaisik-
si sekä perustivat omia vartioitaan. Buumi levisi nopeasti ympäri maan ja myös tytöt 
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sekä aikuiset partiolaiset otettiin toimintaan mukaan. Suomeen partiotoiminta rantautui 
vuonna 1910. (Hakonen 1995, 12; Niilo-Rämä 2008, 22.) 
 
 
4.2 Aina valmiina! 
 
Partiolaiset antavat partiolupauksen, jossa he lupautuvat noudattamaan partioihanteita. 
Ne on lueteltu Partiojohtajan käsikirjassa Hakosen (1995, s.17) mukaan näin, ”partiolai-
sen ihanteena on; kehittää itseään ihmisenä, kunnioittaa toista ihmistä, auttaa ja palvella 
muita, tuntea vastuunsa ja velvollisuutensa, rakastaa ja suojella luontoa, olla uskollinen 
ja luotettava, rakentaa ystävyyttä yli rajojen ja etsiä elämän totuutta”. (Hakonen 1995, 
17.) 
 
Partiolaisten iskulauseena on ”Aina valmis!”, joka tarkoittaa sitä, että partiolainen on 
lupauksessaan luvannut olla aina, sekä henkisesti, että fyysisesti, valmiina toteuttamaan 
velvollisuutensa. Vaikka partiotoiminta saattaa vaikuttaa univormuineen todella yhte-
näiseltä, todellisuudessa se on käynyt läpi hyvin erilaisia vaiheita ja on tällä hetkellä 
organisaatioltaan ja hengeltään yhtenäisempi kuin aiemmin. Suomen partioliike on his-
toriansa aikana muun muassa ollut jakautuneena 11 eri partioliittoon, mutta nykyisin 
Suomessa toimii yhdistynyt partioliike, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, joka 
perustettiin vuonna 1972. (Paavilainen 2010, 12, 14, 16.) 
 
 
4.3 Mitä partio on? 
 
Partiossa opitaan, kasvetaan, seikkaillaan ja koetaan elämyksiä. Partiossa tuetaan lapsen 
ja nuoren kasvua ja annetaan vastuuta. Partiossa kokoonnutaan oman ryhmän kanssa 
viikoittain ja koetaan yhdessä seikkailuja. (Niilo-Rämä 2008, 12.)  
 
Partiossa suoritetaan partiomerkkejä, saavutetaan uusia vaiheita ja tehdään retkiä luon-
toon. Siellä opitaan muun muassa sosiaalisia taitoja, kädentaitoja, erä- ja leiritaitoja, 
hengellisyyttä, partiotaitoja, kanasalaistaitoja, itsestään huolehtimista, johtamista ja 
luonnontuntemusta. Opittuja taitoja testataan erilaisissa kilpailuissa ja tapahtumissa, ja 
välillä kokoonnutaan porukalla partioleireille. Partio on myös kanava kansainvälisyy-
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teen, sillä partiolaisia on maailmassa 38 miljoona ja osallistuminen ulkomaisille partio-
leireille on helppoa. (Niilo-Rämä 2008, 138–142.) 
 
Partiotoiminnassa kasvatetaan lapsia ja nuoria partiomenetelmän ja partio-ohjelman 
kautta. Siinä otetaan huomioon yksilöiden ominaispiirteet ja kehitysvaiheet. Suomessa 
partio-ohjelma on jaettu viiteen ikäkauteen, jotta jokainen saa oman ikäkautensa ja kehi-
tysvaiheensa mukaista opetusta ja toimintaa. Ikäkaudet ovat; sudenpennut eli nuoret 
koululaiset 7–9-vuotiaat, seikkailijat eli koululaiset 10–12-vuotiaat, tarpojat eli varhais-
nuoret 12–15-vuotiaat, samoajat eli nuoret 15–17-vuotiaat ja vaeltajat eli nuoret aikuiset 
18–22-vuotiaat. Ikäkaudet on jaoteltu luontaisen psyykkisen kehityksen mukaan ja niis-
sä on otettu huomioon myös lapsen ja nuoren tyypilliset elämänvaiheet. Partion voi 
aloittaa minkä ikäisenä tahansa, mutta aikaisintaan seitsemän vuotiaana. (Niilo-Rämä 
2008, 109, 111–112.)  
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5 TAPAHTUMA KÄYTÄNNÖSSÄ 
 
Tässä osiossa käydään läpi, kuinka tapahtuman järjestäminen käytännössä toteutui. 
Toimeksiantonani oli järjestää Suomen Partiolaisten Suurjuhlaan 7–9-vuotiaille suden-
pennuille neljä (4) erilaista seikkailuohjelmaa. Itse tapahtuma, Suurjuhla 2014, oli laa-
juudeltaan kaksi päiväinen, mutta toiminnallinen seikkailuosuus oli yhden päivän kes-
toinen.  
 
 
5.1 Tapahtuman ajankohta 
 
Tapahtuma järjestettiin Korian Pioneeripuistossa 7–8.6.2014 ja sinne oli kokonaisuu-
dessaan ilmoittautunut noin 8 000 partiolaista. Tapahtumaan osallistujat ovat sudenpen-
nut 7–9-vuotiaat, seikkailijat 10–12-vuotiaat, tarpojat 12–15-vuotiaat, samoajat 15–17-
vuotiaat, vaeltajat 18–22-vuotiaat ja aikuiset. Tapahtuman ohjelmat ovat osittain jaoteltu 
ikävuosien mukaan, mutta esimerkiksi iltajuhla, partiojumalanpalvelus, pääjuhla sekä 
paraati ovat kaikille yhteistä ohjelmaa.  
 
 
5.2 Tapahtuman teema ja tavoite 
 
Suurjuhla 2014 teemaksi valikoitui ”Kuulun maailmalle”, jonka pohjalta aloin suunni-
tella seikkailuratoja. Teeman tarkoituksena oli, että partiolaiset tutustuvat eri maihin, 
kansainvälisyyteen, monikulttuurisuuteen, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja osallis-
tuminen yhteiseen tekemiseen. Tapahtuman tavoitteena oli tuoda kaikki Suomen Partio-
laiset yhteen juhlimaan ja kunnioittamaan partiolaisten perinteitä sekä vahvistaa yhtei-
söllisyyttä.  
 
Seikkailuratojen tavoitteena oli tarjota sudenpennuille uusia kokemuksia ja elämyksiä. 
Pyrkimyksenä oli, että seikkailuradat tarjoaisivat jotain sellaista, mitä he eivät pääse 
kokemaan jokaisella partioleirillä. Tavoitteena oli, että lapset oppivat partiokasvatuksen 
ihanteiden mukaan auttamaan toisia ja kehittämään tiimitaitojaan sekä oppivat ja oival-
tavat tekemisen kautta. Seikkailuratoihin tuli teeman mukaisesti liittyä maailma ja kan-
sainvälisyys.  
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5.3 Kohderyhmä 
 
Kohderyhmä rajautui sudenpentuihin. Sudenpennut ovat partion ikäkausien nuorimpia 
harrastajia. Pääasiassa he ovat 7–9-vuotiaita eli peruskoulun 1.–3.-luokkalaisia, joille 
esimerkiksi koulun aloitus on tuonut uusia, psyykkisiä ja sosiaalisia haasteita. Partio-
toiminnassa he oppivat lähinnä toiminnan kautta ja toimivat aikuisten ohjauksessa. Su-
denpentujen kasvatustavoitteena on oppia toimimaan ryhmässä. Sudenpennulle omi-
naista on lapsenomainen rikas mielikuvitus ja hän oppii parhaiten toiminnan kautta. Hän 
on herkässä iässä, vaikka saattaakin olla hyvin reipas ja riehakas. Sudenpentu on vielä 
riippuvainen aikuisesta ja vasta opettelee noudattamaan sääntöjä. (Niilo-Rämä 2008, 
118.) 
 
Kohderyhmänä iso joukko lapsia vaatii paljon suunnittelua ja perehtymistä turvallisuu-
teen. Seikkailuratojen tulee olla tarpeeksi helppoja, mutta kuitenkin niiden tehtävänä on 
tarjota lapsille haasteita ja uusia elämyksiä. Koska sudenpennut ovat partiossa vasta-
alkajia, heillä ei ole vielä laajasti kokemusta erilaisista partioelämyksistä. Kohderyhmä-
ni henkilöt ovat siinä ikäluokassa, jossa motorinen kehitys sekä itsevarmuus saattavat 
olla hyvinkin eri tasolla keskinäisessä vertailussa (Jaakkola 2013, 174). Jaakkolan 
(2013, 174–175) mukaan lasten motoristen perustaitojen kehitys on hyvin yksilöllistä ja 
riippuvaista siitä, minkälaisessa ympäristössä he ovat kasvaneet. Koska kohderyhmässä 
on eri-ikäisiä tyttöjä ja poikia, jäsenten kokoerot täytyi ottaa huomioon myös suunnitte-
lussa. Halusin, että seikkailuradat motivoivat lapset liikkumaan ja että he saavat toteut-
taa itseään ja kokeilla omia rajojaan. Myös Jaakkola (2013, 173–174) toteaa, että lapsen 
motoriselle kehitykselle ovat hyväksi sellaiset fyysiset haasteet, jotka kannustavat lasta 
kokeilemaan yhä monimutkaisempia liikkumisen muotoja.  
 
 
5.4 Suunnitelma 
 
Suunnitelmana oli järjestää sudenpennuille toiminnallinen seikkailupäivä, joka tukee 
partiolaisten aatteita ja ihanteita. Osanottajamääräksi arvioitiin 2 500 sudenpentua ja 
ilmoittautumisen päättyessä luku olikin hyvin lähellä totuutta. Keväällä 2014 aloitin 
seikkailujen suunnittelun arvioidulle osallistujamäärälle. Aikataulullisesti seikkailuille 
sekä muille ohjelmille oli varattu neljä tuntia ruokailujen lisäksi.  
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Sudenpennut tulevat kulkemaan yhdessä laumansa kanssa ja heillä on mukanaan 1–2 
aikuista johtamassa ja auttamassa ryhmää tehtävissä. Lippukunnille annetaan ennakko-
tietona, että ryhmissä tulee olla 7–10 jäsentä, jotta tehtävien suorittamiseen menisi kul-
takin ryhmältä ajallisesti suurin piirtein sama aika. Seikkailuratoja suunnitellessa täytyi 
ottaa huomioon, että 2 500 sudenpennun lisäksi tulee myös aikuisia kiertämään seikkai-
luja.  
 
Sudenpentujen seikkailun pohjana käytetään maailmankarttaa, johon sudenpennut 
hankkivat päivän aikana tarroja suorittamistaan tehtävistä (liite 1). Tarroja he saavat 
seikkailuista, suunnistuksesta sekä musiikki- ja ruokaohjelmista. Seikkailut nimetään 
teeman mukaisesti, tunnettujen matkailukohteiden mukaan; Eiffel Tower, Borneon vii-
dakko, Tower Bridge ja Grand Canyon. 
 
Halusin kehittää päivästä lapsille kiinnostavan, motivoivan ja opettavaisen kokonaisuu-
den. Seikkailut, joihin päädyin, rohkaisevat lasta koettelemaan omaa uskallusta ja roh-
kaisevat häntä kokeilemaan uusia, vähän uskallustakin vaativia asioita. Lasten puolesta 
ei tehdä asioita, vaan lapset pääsevät itse kokeilemaan ja näin myös osaavat soveltaa 
opittuja taitoja myöhemmin.  
 
Partiojohtajan käsikirjassa (1995, s.191) Hakonen toteaa, että oppimisen voi saada te-
hokkaammaksi, kun siinä yhdistetään sopivassa suhteessa psyykkinen, fyysinen ja sosi-
aalinen tekeminen. Tätä teoriaa tukee esimerkiksi suunniteltu hämähäkinverkkotehtävä, 
jossa ryhmän tulee yhdessä kommunikoiden ratkoa ongelma, miten he kaikki pääsevät 
verkon toiselle puolelle, ja tietenkin myös vielä fyysisesti siirtyä seitin toiselle puolen.  
 
Kevään aikana sain tehtyä hyviä suunnitelmia, mutta lumien lähdön viivästyminen ai-
heutti ongelmia (liite 3). Viimein kun lumet alkoivat sulaa, juoksuhautojen todellinen 
kunto paljastui. Osaa juoksuhaudoista ei pystyisi käyttämään romahtamisvaaran takia, 
osa oli valmiiksi romahtanut ja osassa oli ihmisten heittämiä jätteitä luontoon, kuten 
tölkkejä ja roskia. Pienten sudenpentujen turvallisuus oli ensiarvoisen tärkeää, joten 
suunnitelmia täytyi hioa ja miettiä juoksuhautojen kunnostamista ja siivoamista. Tapah-
tuman järjestäjille oli annettu lupa käyttää juoksuhautoja, mutta täytyi erikseen pyytää 
lupa siivota ja kunnostaa niitä. Lupaa kysyin Kouvolan kaupungin viherpäälliköltä, lu-
paa ei kuitenkaan herunut ja suunnitelmia piti hioa jälleen kerran lisää.  
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5.5 Suunnittelupalaverit 
 
Tapahtuman suunnitteluvaiheessa pidimme useita palavereita. Ensimmäinen palaveri, 
johon osallistuin, oli nimeltään Suurkokous ja se järjestettiin Valkealassa Puhjonrannan 
leirikeskuksessa 16.2.2014.  Kokoukseen osallistui koko järjestäjätiimi. Kokouksessa 
käytiin lävitse tapahtuman kaikki osa-alueet ja tapahtuman kulku, mitä kaikkea Suurjuh-
laan on suunniteltu ja mitä kunkin päivän aikana tapahtuu. Näin jokainen järjestäjäor-
ganisaatiossa pääsi perille tapahtumankulusta. Lisäksi pidettiin pienempiä palavereita 
ristiin eri osa-alueiden, kuten talouden ja huollon kanssa. Kokouksessa jaettiin eri suun-
nittelutiimeille deadlineja ja tehtäviä. Itselleni tuli selvitettäväksi kuinka monta vapaa-
ehtoista tarvitsen suorituspisteille sekä mitä seikkailuja tulisi testattavaksi tuleville piiri-
päiville.  
 
Seuraavan Suurkokouksen päivämääräksi päätettiin 13.4.2014, järjestyspaikkana Val-
kealan Upseerikerho. Palaverissa käytiin tapahtumaa läpi ja annettiin uusia deadlineja ja 
asioita, joita pitää hoitaa. Ilmoitettiin, että piiripäivillä ei testatakaan seikkailuja, koska 
sinne oli ilmoittautunut vähemmän partiolaisia, mitä oli oletettu.  
 
Suurkokousten rinnalla pidimme sudenpentujen ja seikkailijoiden yhteisiä palavereita 
netin välityksellä. Miltei kaikki kommunikointi tapahtui internetissä toimivan keskuste-
luohjelman tai sähköpostin välityksellä. Isompia kokouksia pidimme internetpalvelu-
Skypen välityksellä, joissa osa tiimistä oli kokoontunut yhden tietokoneen äärelle ko-
koustamaan ja muut ympäri Suomen osallistuivat kokoukseen reaaliaikaisen kuvan ja 
äänen kautta omilta tietokoneiltaan.  
 
Isojen ja pienten suunnittelupalavereiden lisäksi sain tukea järjestäjäorganisaation oh-
jelmapäälliköltä sekä ohjelmaryhmän sudenpentuvastaavalta. Sain keskusteluistamme 
arvokkaita ideoita ja kehitysehdotuksia seikkailujen suunnitteluun ja toteutukseen. Li-
säksi kaikki lopulliset suunnitelmat ja ideat tuli hyväksyttää ohjelmapäälliköllä. 
 
 
5.6 Seikkailuradat 
 
Pitkien suunnittelujen ja pohdintojen jälkeen päädyin hyväksi toteamiini seikkailuratoi-
hin. Seikkailuratojen suunnitelmat muokkautuivat pitkin kevättä, sillä esimerkiksi maas-
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to toi yllättäviä tilanteita eteen. Koska Pioneeripuisto on alueena myös rajallinen, täytyi 
välillä muokata suunnitelmia ja seikkailujen toteuttamispaikkoja muiden ohjelmien mu-
kaan. Suunnittelutöitä tehtiin kevättalvella, joten en voinut olla varma, millainen maape-
rä tulee olemaan lumien lähdön jälkeen. Suuri osa suunnitelmista muokkaantui lopulli-
seen muotoonsa vasta viime metreillä ennen tapahtumaa. Osaa seikkailuradoista oli tar-
koitus testata ennen varsinaista tapahtumaa Kymenlaakson Partiolaisten piiripäivillä, 
mutta valitettavasti testaaminen jäi välistä piiripäivien huonon kysynnän vuoksi. 
 
 
5.6.1 Leiriportti ja sormivärilakana 
 
Sudenpennut tulevat alueelle leiriportin kautta. Siinä heidät toivotetaan tervetulleiksi 
seikkailuun sekä annetaan ohjeita seikkailujen kiertämiseen. Leiriportin yhteyteen sijoi-
tetaan iso lakana köytettynä puihin, johon jokainen pikku-partiolainen saa tehdä puu-
merkkinsä sormiväreillä. Tähän yhteyteen tulee myös käsienpesupiste.  
 
Suunnittelin sormiväripisteen, jotta jos isommissa seikkailuissa olisi ruuhkaa, suden-
pennuilla olisi jotain väliaikatekemistä. Toki tässä ajattelin myös niitä pienimpiä osallis-
tujia, joille suuremmat seikkailut saattaisivat olla liian haastavia sekä heitä, joilla sattui-
si olemaan jokin este osallistua muihin seikkailuihin. Maalailu tukisi myös lasten luo-
vuutta ja oma-aloitteisuutta. 
 
 
5.6.2 Grand Canyon 
 
Olin saanut ehdotuksen, että yksi seikkailuista toteutettaisiin pioneeripuiston vanhoissa 
juoksuhaudoissa. Kävin paikan päällä kevättalvella helmikuussa, jolloin juoksuhaudat 
olivat vielä hyvin lumen ja jään peitossa. Suunnittelu tuntui hieman vaikealta näkemättä 
niitä oikeanlaisissa sääolosuhteissa. Paikan päällä sain kuitenkin kehiteltyä mielessäni 
jonkinlaisia seikkailuvaihtoehtoja, joista päädyin juoksuhautaesterataan.  
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Juoksuhautojen päälle levitetään naamiointiverkkoa, juoksuhautoihin laitetaan muuta-
mia puisia esteitä, joita tulee ylittää. Juoksuhaudan päässä olevaan poteroon sijoitetaan 
ämpäreitä, jotka sisältävät lehtiä, käpyjä, hiekkaa tai muuta, joista sudenpentujen tulee 
löytää tunnustelemalla avain. Avaimen saatuaan he kipuavat tikkaita pitkin ylös ja hyp-
pelevät autonrenkaiden lävitse arkulle, josta he saavat lukon avattuaan arkusta tarran 
maailmankarttaansa.  
 
 
5.6.3 Eiffel Tower 
 
Yhdeksi seikkailuvaihtoehdoksi sain vinkin ohjelmapäällikkö Sanna Salulta. Kyseessä 
oli hyvin tavanomainen partiossa käytettävä ja rakennettava a-pukki. A-pukki rakenne-
taan puusta ja köydestä ja sillä voi ylittää isojakin ojia. Tämä seikkailu on helppo toteut-
taa ja se on ojasta riippuen tarvittavan jännittävä nuorille sudenpennuille. Ajatuksena oli 
ensin, että sudenpennut pääsisivät rakentamaan a-pukkeja, mutta aikataulullisesti täytyi 
päättää niin, että a-pukit ovat valmiiksi rakennettuja ja sudenpennut pääsevät sitten ylit-
tämään ojaa niillä. 
KUVA 1. Pioneeripuiston juoksuhaudat kevättalvella. (Kuva: Sandra Korpaeus 
2014) 
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5.6.4 Tower Bridge 
 
Jo heti alkuvaiheessa minulle kerrottiin, että köysitoimintaan erikoistunut ohjelmapalve-
luyritys Faith Factor Ay on mukana toteuttamassa osaa Seikkailijoiden (10–12 –
vuotiaat) seikkailuista ja että myös minulla olisi mahdollista käyttää heidän palvelujaan. 
Suunnittelin itse ensin muutamia köysirata-ideoita ja otin sitten yhteyttä Faith Factoriin. 
Kävimme muutamia sähköpostikeskusteluja alkuun ja sitten tapasin Harri Järvensivun 
asian tiimoilta Korian Pioneeripuistossa. Katsoimme paikat, joihin köysiradat voisi si-
joittaa ja puhuimme muista yksityiskohdista, kuten lapsien määrästä, talkoolaisten tar-
peesta, hinnasta, ohjeistuksista sekä ratojen turvallisuudesta. Tämän seikkailuradan jou-
duin ulkoistamaan täysin ulkopuoliselle, ammattitaitoiselle toimijalle, sillä kiipeilyrato-
jen suunnittelu ja toteutus vaativat osaamista, eikä näin suurelle osallistujamäärälle ole 
helppoa tai turvallista tehdä kestävää kiipeilyrataa.  
 
 
5.6.5 Borneon viidakko 
 
Omien kokemuksien pohjalta sain idean yhdeksi seikkailuvaihtoehdoksi köydestä ra-
kennetun hämähäkinverkon, jossa koko ryhmä pitää saada verkon toiselta puolelta toi-
selle, käyttäen verkon jokaista aukkoa ainoastaan yhden kerran. Tässä tehtävässä suden-
pennut pääsisivät käyttämään mielikuvitustaan, loogista päättelykykyään sekä kommu-
nikointi- ja ryhmätyöskentelytaitojaan. Jos ryhmässä on paljon pienempiä lapsia, tehtä-
vää pystyy myös helpottamaan siten, että jotain aukkoa saa käyttää esimerkiksi kaksi 
kertaa. 
 
 
5.7 Budjetti 
 
Tapahtuman kokonaisbudjetista oli varattu 7 700 € sudenpentujen ja seikkailijoiden 
suunnittelutiimien käyttöön. Partio perustuu täysin vapaaehtoistoimintaan, joten esimer-
kiksi tuleville työntekijöille ei palkkaa makseta, vaan toimitaan talkoolaisten avulla. 
Yleisenä sääntönä oli, että kaikki hankinnat mitkä vain pystyy, pyritään hankkimaan 
ilman kuluja. Sponsoreille ja yhteistyökumppaneille tarjottiin ensikädessä mainostilaa 
tapahtuman internetsivuilla tai tapahtumassa.  
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Tein listauksen tarvikkeista ja palveluista, joihin minun suunnitelmissa tulisi rahaa ku-
lumaan. Suunnitelmissani oli vain muutamia tarvikkeita, joita tarvitsisi ostaa. Suurin 
tarpeeni oli puulle, köydelle ja ruuveille. Täytyi myös suunnitella käytännönjärjestelyt 
ja niistä syntyvät kustannukset, kuten tavaroiden kuljetus puistoon ja takaisin. Koska 
tapahtuman laajuus oli suuri, täytyi myös miettiä, mistä saisin kaikki rakennustarvik-
keet, kuten sahat, akkuporakoneet, puukot, kirveet ja vasarat, sillä Kymenlaakson par-
tiopiirillä ei riitä varusteita jokaisen käyttöön.  
 
Koska suunnitelmistani pystyi päätellä, että en tarvitse suuria määriä rahaa hankintoi-
hin, minun ei tarvinnut tehdä itse erillistä budjettisuunnitelmaa. Hankin ostettavat tar-
vikkeet ja laitoin tapahtuman taloustoimistolle ostoksistani kuitit ja selvitykset, mitä ja 
mihin tarkoitukseen on tavaroita hankittu. Talouspuolenvastaavat hoitivat ostokseni 
tapahtuman budjettiin ja minä sain omani palautuksena.  
 
 
5.8 Tapahtumapaikka 
 
Sudenpentujen ja seikkailijoiden toiminnallisen seikkailupäivän tapahtumapaikkana 
toimi Kouvolan Korian vanhalla varuskunta-alueella sijaitseva Pioneeripuisto. Kymen 
pioneeripataljoona, joka aiemmin käytti aluetta, siirrettiin vuonna 1989 Vekaranjärven 
varuskuntaan. Pioneeripuisto on ollut vuodesta 1994 siviili- ja virkistyskäytössä (liite 2, 
1 (3)). (Museovirasto: Korian kasarmialue 2009.) 
 
Pinta-alaltaan alue on noin 60 hehtaarin kokoinen. Pääosin alue on metsikköä ja hiekka-
kenttää (liite 2, 2 (3)). Alue rajautuu idässä Kymijokeen, kaakossa kasarmintiehen, lou-
naassa Anjalantien asutusalueeseen sekä sähkölinjaan ja luoteessa Ahkojan luonnonsuo-
jelualueeseen. Alueen lävitse kulkee joen uoma ja lisäksi puistossa on muutama suu-
rempi oja. Alueella on luontopolkuja ja ulkoilureittejä sekä muutamia ehjiä juoksuhau-
toja. Alue sijaitsee noin viiden (5) kilometrin päässä Kouvolan keskustasta. Alueella on 
useita rakennuskulttuurikohteita sekä vanhoja kasarmirakennuksia, joita on muutettu 
asumis- ja työkäyttöön. (Kouvolan kaupunki: Korian pioneeripuiston osayleiskaava 
2013.)  
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Alue on jaettu eri ohjelmien kesken ja jokaiselle on varattu oma alueensa. Sudenpentu-
jen seikkailuun varattu alue on merkitty karttaan (Liite 2, 3 (3)). Alueella on metsää, 
suuria ojia, joen uoma sekä vanhat juoksuhaudat. 
 
 
5.9 Aikataulu 
 
Aikataulutus (liite 4) oli yksi tärkeimmistä asioista päivän aikana. Ohjelmaryhmän su-
denpentuvastaava, Outi Ylinen, sai tehtyä toimivan aikataulutuksen ja liikkumissuunni-
telman pioneeripuistoon. Päivän aikana puistossa on noin 2 500 sudenpentua sekä noin 
2 200 seikkailijaa ja lisänä vielä ryhmänohjaaja-aikuiset, joten liikkumiset ja aikataulut 
täytyi organisoida huolellisesti, jotta ei syntyisi ruuhkatilanteita.  
 
Liitteessä olevasta aikataulutuksesta näkyy, kuinka päivä on jaoteltu ja organisoitu. Su-
denpennut on jaettu kahteen eri ryhmään, jotka näkyvät aikataulussa violetilla pohjalla 
A–D ja sinisellä pohjalla E–F, heidän bussi-aikataulun mukaan. Violetit siis saapuvat 
tunnin aikaisemmin Pioneeripuistoon kuin siniset, mutta lopettavat päivän tunnin aikai-
semmin kuin siniset. Lisäksi sudenpennut on jaettu vielä pienempiin osioihin partiopii-
rien mukaan ja ripoteltu eri toimintapisteisiin, mistä he lähtevät kiertämään puistoa oh-
jelmapisteittäin, aikataulun mukaisesti. Jokaisessa piiriryhmässä (A–F) on reilu 300 
sudenpentua ja lisäksi heidän ryhmänohjaajansa. Jokaiselle ryhmälle on lähetetty aika-
taulutus ennakkoon, jotta he tietävät, minne heidän tulee mennä seuraavaksi.  
 
 
5.10 Järjestelyt 
 
Suunnittelun lisäksi seikkailut vaativat jonkin verran järjestelyjä ja hankintoja. Kun sain 
listattua, mitä kaikkea tarvitsisin suunnitelmien toteutukseen, oli aika lähteä hankki-
maan välineitä.  
 
Puutavara ja naru olivat suurin menoerä. Tein jonkun verran taustatutkimusta, minkä-
lainen naru olisi tarpeisiini järkevin hankinta ja lopulta päädyin Sisal-köyteen. Köyden 
tärkeimpiä ominaisuuksia oli, ettei se veny paljoa kastuessaan ja että se on sopivan pak-
suista. Hämähäkinseitteihin valitsin hieman ohkaisempaa narua kuin muihin rakennel-
miin. Ennen narujen ja puun hankkimista, tein laskelmia sekä selvitin hankintojen mää-
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rää muun muassa rakentamalla yhden a-pukin. Puutavaran sain hankittua omien suhteit-
teni kautta ilmaiseksi Korian pioneeripuiston läheisestä metsästä. Puutavaran kuljetta-
miseen käytin omaa autoa sekä sukulaisilta lainattua peräkärryä. Puut katkottiin ja kul-
jetettiin talkoolaisvoimin. 
 
 
KUVA 2. A-pukin mallikappale testissä Korian pioneeripuistossa. (Kuva: Sandra Kor-
paeus 2014) 
 
Koska itse asuin tapahtumanjärjestämisen aikaan Tampereella ja tapahtuma itsessään 
oltiin järjestämässä Kouvolassa, etäisyys toi jonkun verran haasteita tielle. Esimerkiksi 
a-pukkien rakentamiseen olisi täytynyt rekrytoida vapaaehtoisia jo ennakkoon, koska 
suunnitelmana oli, että a-pukit siirrettäisiin pioneeripuistoon valmiiksi rakennettuina. 
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Kävin muutaman vapaaehtoisen kanssa rakentamassa a-pukkeja ennen tapahtumaa, 
mutta loput pukit rakennettiin tapahtumaa edeltävänä päivänä pioneeripuistossa suori-
tuspaikalla.  
 
Tein hyvissä ajoin etukäteen jokaiselle seikkailulle kyltin, jotta kiertosuunta olisi päivän 
aikana kulkijoille selkeä. Kyltit tein lankusta, johon kirjoitin mustalla maalilla paikko-
jen nimet. Tapahtumapaikalla kyltteihin kiinnitettiin jalat ja ne lyötiin maahan kiinni.  
 
 
KUVA 3. Kyltit seikkailuihin. (Kuva: Sandra Korpaeus 2014) 
 
Tein myös eri seikkailuille ohjeet, mitä kussakin tehtäväpisteessä tulee tehdä. Päällystin 
ohjeet kontaktimuovilla, sillä kyseessä oli ulkoilmatapahtuma. Kyltit kiinnitettiin vasta 
tapahtuma-aamuna paikoilleen, jotta ne kestäisivät mahdollisimman hyvin. Alla olevis-
sa kuvissa on muutama esimerkki ohjekylteistä. 
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KUVA 4. Grand Canyonin ohjeet. (Kuva: Sandra Korpaeus 2014) 
 
 
KUVA 5. Ohjeet Borneon viidakkoon. (Kuva: Sandra Korpaeus 2014) 
 
Koska oli tiedossa, että rakennustarvikkeita ei tule olemaan tarpeeksi talkoolaisille, mi-
nun täytyi hankkia ne jostain. Suhteitteni kautta sain Kouvolan Kelo-Versoilta tapahtu-
man ajaksi rakennustarvikkeita, kuten sahoja, kirveitä ja puukkoja lainaksi.   
 
Puun ja narun lisäksi oli muitakin hankintoja listalla. Ylläolevien suunnitelmien mukai-
sesti hankintalistalla oli muun muassa ruuveja, nauloja, sormivärejä, muutama iso alus-
lakana, naamiointiverkkoja ja sankoja. Suurimman osan hankinnoista sain kaupoista, 
mutta naamiointiverkot sain suhteitteni kautta lainaan Satakunnan lennostosta. 
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5.11 Esivalmistelut ja rakentaminen 
 
Saavuin Kouvolaan muutamaa päivää aikaisemmin, jotta voisin vielä muuttaa suunni-
telmia, jos se olisi tarpeen. Olimme aikaisemmin tuoneet hankitut puutavarat Kymen-
laakson partiolaisten piiritoimiston pihaan, josta siirsin ne peräkärryllä pioneeripuis-
toon. Tapahtumapäivää edeltävänä päivänä, Pioneeripuistossa odotti muutamia talkoo-
laisia valmiina hommiin. Jaoin heille tehtäviä ja rakennusvälineitä. Yksi ryhmä rakensi 
A-pukkeja, yksi hämähäkinseittejä ja itse aloin rakentamaan juoksuhautoihin esteitä. 
Faith Factor Ay:n työntekijät rakensivat heidän kiipeilytoimintapisteitään.  
 
Tapahtumapäivän aamuna saapuessani Pioneeripuistoon tarkistin kaikki suorituspisteet, 
jotta kaikki on edelleen kunnossa yön jäljiltä. Kävin työvoimatoimistoteltalla selvittä-
mässä talkoolaisteni määrän sekä hakemassa heille rannekkeet ja työpaidat. Osa talkoo-
laisista odotti jo seikkailualueella tehtävienjakoa. Jaoin talkoolaiset oppaiksi suoritus-
paikoille ja kerroin heille mitä missäkin tapahtuu. Aamuksi oli jäänyt muun muassa 
opasteiden ja kylttien paikoilleen laitto. Suunnittelutiimin kanssa pidimme vielä pikai-
sen kokouksen ennen tapahtuman alkua.  
 
 
5.12 Seikkailuradat 
 
Sudenpennut tulivat alueelle leiriportin kautta. Siinä heidät toivotettiin tervetulleiksi 
seikkailuun, ohjeistettiin ja annettiin maailmakartta, jos he eivät olleet sitä vielä saaneet. 
Yleensä tiesimme suoraan sanoa, minne ryhmien kannattaisi mennä eli missä ei ole 
ruuhkaa. Osa jäi maalaamaan leiriportin yhteydessä olevaan isoon lakanaan sormiväreil-
lä. Päivän aikana lakanasta loppui tila, koska sudenpennut olivat niin innokkaita maa-
laamaan, olisikin ollut syytä ripustaa myös toinen lakana piirreltäväksi. 
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KUVA 6. Sormivärilakana päivän päätteeksi. (Kuva: Sandra Korpaeus 2014) 
 
Juoksuhautaesteratoja oli kaksi ja ryhmien lähdöt porrastettiin, jotta ei syntyisi liikaa 
ruuhkaa. Päivän aikana radat kestivät hyvin kulutusta ja juoksentelua. Ongelmia tuotti 
ainoastaan ryhmien liikkuminen toiminta-alueella. Kaikille osallistujille ei ollut aivan 
selvää, missä reitti kulkee tai minne suuntaan tehtävän loputtua tulee lähteä. Onnekseni 
sain suunnistuspisteeltä eristysnauhaa, jolla rajasin alueen paremmin.  
 
 
KUVA 7. Osa Grand Canyon seikkailuradasta. (Kuva: Sandra Korpaeus 2014) 
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Juoksuhautaesterata muokkaantui jonkun verran vielä rakennushetkellä, sillä osa hau-
doista oli liian huonossa kunnossa niiden käyttämiseen. Tikkaat rakennettiin tuomastani 
puutavarasta narulla ja vahvistettiin vielä ruuvein. Juoksuhautojen päälle asetettiin pit-
kiä lankkuja ja niiden päälle aseteltiin naamiointiverkkoja. Tunnustelutehtävää varten 
rakennettiin kehikot, joiden päälle laitettiin kankaat. Kankaisiin leikattiin kolme aukkoa, 
joiden kautta sudenpennut pääsivät tunnustelemaan, mitä sangoissa on. Yhteen sangois-
ta laitetaan vettä ja keitettyä spagettia, toiseen saippuavettä ja ilmapalloja, ja kolman-
teen käpyjä. Tunnustelupisteitä tehtiin kaksi, molempiin ratoihin omansa. Koska lukko 
ja avain -yhdistelmä tuntui liian mutkikkaalta, päädyin lukkoihin, joissa on kolmesta 
numerosta koostuva numerokoodi. Tein aikaisemmin numerolaput, jotka päällystin kon-
taktimuovilla ja laitoin pieniin minigrip-pusseihin. Sudenpentujen tehtävänä oli löytää 
saaveista tunnustellen numerolaput ja muistaa numerosarja. Tunnustelutehtävän jälkeen 
he hyppivät autonrenkaita pitkin aarrearkun luo, jonka lukkoon kävi ainoastaan nume-
royhdistelmä tunnustelutehtävästä. Saatuaan aarrearkun auki, he saivat arkusta tarran 
maailmankarttaansa. 
 
 
KUVA 8. Yksi aarrearkuista. (Kuva: Sandra Korpaeus 2014)  
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A-pukit kestivät koko päivän hyvin. Koska pukeilla ylitettiin oja monta kertaa päivän 
aikana, oja kärsi hieman ja oli hieman rähjääntynyt päivän jälkeen. A-pukkien kanssa 
työskenteli kaksi talkoolaista. Lisäksi suorituspaikoilla oli opastetaulut. Päivän aikana 
tuli ilmi, että osa sudenpennuista oli jo suorittanut radan. He olivat luulleet, että se oli 
osa suunnistustehtävää, joka kulki aivan Eiffel Towerin vierestä. 
 
Hämähäkinseittejä joutui päivän aikana hieman korjailemaan, sillä aukot olivat väänty-
neet ja solmut antaneet myöten. Borneon viidakossa oli viisi suorituspistettä ja jokaisel-
la pisteellä oli kirjalliset ohjeet tehtävän suorittamiseksi. Ohjeiden lisäksi paikalla oli 
myös yksi talkoolainen opastamassa ja auttamassa ryhmiä. 
 
Faith Factor oli rakentanut monta kiipeilyrataa ja ne olivat lasten suosiossa. Ne myös 
keräsivät jonkun verran jonoa, sillä jokainen meni omaan tahtiin radalla eikä samaan 
aikaan voinut olla liian paljon lapsia narujen päällä. Kesken päivän huomasin, että osa 
köysien tuista oli tippunut ja pyysin Faith Factorin työntekijöitä korjaamaan ratoja. Teh-
tävän suoritus piti siksi aikaa pysäyttää, mikä sai hieman närkästystä aikaiseksi. Kuiten-
kin lasten turvallisuus oli ensisijaisen tärkeää ja lapset pääsivät korjausten jälkeen jat-
kamaan. Päivän aikana radoilla oli auttamassa Faith Factorin työntekijöitä sekä muuta-
ma talkoolainen. 
KUVA 9. Sudenpennut kiipeilyradalla. (Kuva: Sandra Korpaeus 2014) 
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5.13 Johtopäätökset ja arviointi  
 
Päivän aikana aikataulutus toimi hyvin. Ainoastaan keskelle päivää suunniteltu ruuhka-
tunti toi hieman jonoja suorituspaikoille ja vaati organisointia, mutta siitäkin selvittiin. 
Talkoolaisten ruokatauot täytyi porrastaa, joten joillain talkoolaisilla tuli turhan pitkä 
tauko syömisissä. Talkoolaisia olisi siis voinut olla enemmänkin, mutta sain kuitenkin 
organisoitua päivän mielestäni hyvin. Ilman talkoolaisia päivä ei olisi onnistunut, joten 
suuri kiitos heille. 
 
Järjestäjäorganisaation teettämän kyselyn mukaan sudenpentujen seikkailurata sai arvo-
sanaksi asteikolla 4–10 arvosanan 7,99. Kyselyyn vastasi yhteensä 320 henkilöä.   
 
 
TAULUKKO 1. Kyselytulosten jakauma. (Suurjuhla 2014 Loppuraportti, Kymenlaak-
son Partiopiiri) 
 
Kyselyn ja sanallisten palautteiden myötä voidaan todeta, että seikkailuratojen toteutus 
ja sujuvuus onnistuivat hyvin, ja lapset viihtyivät (Kymenlaakson Partiopiiri: Suurjuhla 
2014 Loppuraportti). Tietenkin on asioita, joita olisi voitu tehdä toisin. Joillekin tehtävät 
olivat olleet liian helppoja ja suorittivat radat todella nopeasti. Toisaalta taas jotkut eivät 
kerenneet käydä kaikkia ratoja lävitse. Kuitenkin suurin osa palautteesta on ollut hyvää. 
Muutamia parannusehdotuksiakin saatiin kyselyn tuloksena ja niitä varmasti pystytään 
hyödyntämään seuraavaa tapahtumaa suunniteltaessa.  
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6 POHDINTA 
 
Jo alun alkaen olin sitä mieltä, että opinnäytetyön aihe tulee olla itseäni kiinnostava, 
jotta se pitää motivaation yllä. Aihe tupsahti kuin suoraan syliin, oli mielenkiintoinen ja 
minulle täysin sopiva. Niinpä hyppäsin mukaan projektiin helmikuussa 2014, jolloin 
muut organisaation jäsenet olivat suunnitelleet tapahtumaa jo noin puolivuotta. Mukaan 
liittyminen kesken kaiken oli aluksi todella hämmentävää, varsinkin, kun oman partio-
harrastukseni lopettamisesta oli kulunut jo useampi vuosi. Ideoiden laatimisessa tuntui 
olevan aikamoinen hoppu, mutta suhteellisen nopeasti sain ideoita paperille ja suunnit-
teluja eteenpäin. Seikkailuratojen suunnittelua hankaloitti se, että asuin vajaan 200 ki-
lometrin päästä tapahtumapaikasta. Pääsin kuitenkin aika ajoin paikan päälle suunnitte-
lemaan ja mittailemaan tulevia suorituspaikkoja. Sain myös apua ohjelmapäälliköltä, 
joka kävi esimerkiksi mittaamassa ojia ja ottamassa minulle kuvia suunnittelua varten, 
kun en itse päässyt paikalle.  
 
Suunnittelu ja ideointi alkoivat siis helmikuussa 2014 ja samalla kirjasin itselleni muis-
tiinpanoja suunnitelmista. Opinnäytetyön kirjoittamisen aikataulun määritti vahvasti 
työn konkreettisen tuotteen eli tapahtuman järjestämisen nopea aikataulu. Ensinnäkin 
työn keväällä 2014 suunnittelun ja ideoinnin ohella alkoi työn teoriataustaan tutustumi-
nen ja sen sisäistäminen tapahtuman varsinaista suunnittelua varten. Toiseksi tapahtu-
man lähestyessä, yhä tarkempi suunnittelu palavereineen, alueen maaston tiedustelu 
sekä tarvittavien resurssien hankinta osoittautui hyvin aikaa vieväksi. Tapahtuman jäl-
keistä aikataulua työn tuottamisesta oli taas siirrettävä eteenpäin syksyn ulkomaan työ-
harjoittelun vuoksi. Näin ollen tämän tuotoksen varsinainen kirjoittamistyö alkoi vih-
doin keväällä 2015. Koska en päässyt kirjoittamaan opinnäytetyötä yhteen putkeen, sen 
aloittaminen aina uudelleen tuntui todella hankalalta.  
 
Itse projektityöskentely oli mielenkiintoista, mutta haastavaa ja stressaavaa. Olisi ollut 
parempi, jos olisin ollut mukana suunnittelussa ihan projektin alusta asti, jolloin asioihin 
perehtymiseen ja suunnitteluun olisi jäänyt enemmän aikaa. Parasta projektissa oli itse 
tapahtumapäivä, kun näki iloiset lapset ympäriinsä innoissaan seikkailuista. Vaikka mi-
nulla olikin suuria ongelmia aikataulullisesti opinnäytetyön kirjoittamisessa, itse kirjoi-
tusprosessi sujui kuitenkin yllättävän nopeasti enkä kokenut sitä haastavaksi. Vaikeinta 
työssä oli sen aloittaminen ja lopettaminen. 
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Vahvuutena tässä työssä on teoriapohjan vahva sitominen onnistuneen tapahtuman käy-
tännön suunnittelussa ja tuottamisessa. Esimerkiksi teoriaosuuden strategiset ja opera-
tiiviset kysymykset saivat kasvot tämän työn tapahtuman suunnittelussa ja näin ollen 
suunnittelu sai haastavasta aikataulusta huolimatta nopeasti punaisen langan. Toisena 
vahvuutena tälle työlle on ollut vahva motivaatio mahdollisimman onnistuneen tapah-
tuman tuottamiseksi sudenpennuille. Työ ei ole ollut pelkästään teorian kirjoittamista, 
vaan myös todellista tekemistä ja toteuttamista. Juuri nämä tekijät ovat vahvistaneet 
työn arvoa. 
 
Tämän työn aikataululliset haasteet saivat työn välillä tuntumaan ikuisuusprojektilta, 
mutta mielestäni sain kuitenkin aikaan melko kompaktin paketin. Sain arvokasta koke-
musta tapahtuman järjestämisestä, vaikka olinkin vastuussa vain tapahtuman yhdestä 
osa-alueesta. Oli mielenkiintoista olla mukana järjestäjäorganisaatiossa ja peilata teoriaa 
käytäntöön. Sain tämän kokemuksen myötä lisää kokemusta työelämään ja olen varmas-
ti itsevarmempi, jos vielä tällaisia projekteja vastaan tulee. Toivon, että Suurjuhla 2014 
järjestäjäorganisaatio on tyytyväinen tapahtuman seikkailuosuuteen ja voi käyttää suun-
nitelmiani myös jatkossa.  
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LIITTEET 
Liite 1. Maailmankartta 
KUVA 10. Kuva maailmankartasta. (Kuva: Sandra Korpaeus 2014) 
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Liite 2. Pioneeripuiston kartat 
1 (3) 
 
KUVA 1. Pioneeripuiston maastokartta. (Kouvolan kaupunki 2008) 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
                         (jatkuu) 
47 
 
      2 (3) 
 
KUVA 2. Pioneeripuiston luontopolkuverkostot. Korian Pioneeripuisto. (Kuva: Sandra 
Korpaeus 2014) 
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      3 (3) 
 
 
 
KUVA 3. Sudenpentujen seikkailuille varattu alue rajattuna asemakaavoituskarttaan. 
(Outi Ylinen 2014) 
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Liite 3. Juoksuhaudat  
 
 
KUVA 11. Kuvia Pioneeripuistosta kevättalvella. (Kuva: Sanna Salu 2014) 
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Liite 4. Aikataulutus 
Taulukko aikataulutuksesta. (Outi Ylinen 2014) 
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lu 
Ruokai-
lu 
Ruokailu Musiikki Seikkai-
lu 
Suun-
nisus 
Ruo-
kaApps 
12.4
0 
Seik-
kailu 
Suun-
nistus 
Ruo-
kaApps 
Musiikki Ruokailu Ruokai-
lu 
Ruokailu Ruokailu 
13.5
0 
Suun-
nistus 
Ruo-
kaApps 
Musiikki Seikkailu Seikkailu Suun-
nistus 
Ruo-
kaApps 
Musiikki 
15.0
0 
Ruo-
kailu 
Ruokai-
lu 
Ruokai-
lu 
Ruokailu Suunnis-
tus 
Ruo-
kaApps 
Musiikki Seikkailu 
16.1
0 
    Ruokailu Ruokai-
lu 
Ruokailu Ruokailu 
